



Bernay



L'Éveil Normand du 3 janvier 2024

471 mots

Les élèves du lycée Clément-Ader ne feront leur rentrée dans les bâtiments rénovés qu'en septembre

Evoquée depuis 2017 et engagée en début d'année 2022 par la Région Normandie, la restructuration colossale du lycée professionnel Clément Ader à Bernay devait permettre aux quelque 500 élèves de l'établissement de faire leur rentrée dans de nouveaux bâtiments en septembre 2023. Il n'en a rien été, le chantier ayant pris du retard pour plusieurs raisons. Ils ne devraient intégrer les nouveaux bâtiments qu'en septembre 2024. Retour sur un chantier compliqué... et coûteux.

Un chantier gigantesque

Des bâtiments démolis (infirmierie, administration), d'autres rénovés (salles de classe, cuisine pédagogique, restaurant) ou construits (ateliers, pôle maintenance, internat)... un appel d'offres découpé en 17 lots différents, une soixantaine d'entreprises retenues... on savait dès le départ que le chantier au lycée Clément Ader serait gigantesque.

Pour rappel, l'objectif de ce chantier était (et est toujours) de regrouper les filières tertiaire (hôtellerie, restauration, gestion-administration et commerce) et industrielle jusque-là séparées sur deux sites, Lottin et Éole. Et le challenge, entre autres, demeurait (et demeure) pour le personnel de l'établissement et les élèves de pouvoir continuer à travailler, en toute sécurité, durant les travaux. Il n'est pas facile, par exemple, d'assurer la restauration en gérant les coupures d'eau et d'électricité, de se faire livrer des produits frais au milieu des engins... mais de ce point de vue, ce fut un challenge réussi.

Mauvaises surprises

Néanmoins, les financeurs et les intervenants ont eu quelques désagréables surprises depuis deux ans.

Les travaux, dans la partie basse sur le site du Lottin, ont été interrompus en juin 2022, après une suspicion de marnière. C'était en fait un puits, a-t-on appris après un forage effectué à 30 mètres de profondeur pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. Pendant ce temps, le chantier était arrêté et les deux grues de chantier louées pour 15000 € la semaine ne tournaient pas, comme d'autres matériels de location.

Ensuite, de l'amiante a été trouvé dans des bâtiments qui n'avaient pas pu être sondés. il a fallu appliquer la procédure coûteuse pour le traitement de l'amiante.

Les coûts ont explosé

Résultat? Du retard accumulé, mais également une explosion des coûts, due à ces retards, aux problèmes évoqués, mais aussi à la hausse du prix de certaines matières premières... on est ainsi passé d'une estimation de départ de 32 millions à un coût final de 41 millions d'euros...

Pas de quoi toutefois renoncer aux investissements prévus. Le chantier suit son cours. Mais comme le président de Région Hervé Morin l'a dit lors d'une visite de chantier effectuée ce mardi 5 septembre 2023 à Bernay, le « nouveau lycée Ader » ne sera opérationnel qu'en septembre 2024.

Serge Velain(avec Philippe Wirton)



Hervé Morin a effectué une visite de chantier au lycée Clément ader ce mardi 5 septembre 2023. Photo Philippe Wirton



Ce sont des travaux d'envergure qui sont menés sur le site du lycée Clément Ader. Photo Philippe Wirton/Eveil Normand