

La future école ne sera pas prête à la rentrée

Les mauvaises conditions climatiques ont fait ralentir le chantier de la future école maternelle et élémentaire du quartier Vallée-d'Auge.

Les familles et écoliers du quartier Vallée-d'Auge se faisaient déjà une joie d'intégrer les locaux de la toute nouvelle école à la rentrée 2025. Oui mais voilà, l'intercommunalité Terres d'Argentan annonce dans un communiqué, hier, que le chantier a pris du retard.

« **Le chantier a démarré au début de l'année avec une pose de première pierre le 11 mars, retrace la collectivité. Malheureusement, les conditions climatiques de l'année, notamment les précipitations exceptionnelles, ont perturbé le chantier de construction, remettant en cause le calendrier établi par le cabinet d'architecture MWAH et Terres d'Argentan Interco. »**

Entre six et huit semaines de retard

Cette école, qui se veut à la pointe des technologies environnementales, n'a pas apprécié les pluies régulières depuis le début des travaux. « **L'humidité ressentie sur le chantier est d'autant plus sensible que la conception écologique de l'école en ossature bois est basée sur une isolation en paille compressée. À ce jour, le chantier a pris entre six à huit semaines de retard, ce qui compromet l'ouverture prévue de l'école à la rentrée de septembre. »**

Le calendrier du chantier, et donc de la rentrée scolaire, se retrouve perturbé. En septembre, les écoliers retourneront donc à l'école primaire Anne-Frank. « **À la livraison du bâtiment au cours du premier semestre 2026, les enseignants et les élèves d'Anne-Frank disposeront d'un temps d'imprégnation et d'appropriation au sein de la nouvelle école pour découvrir et tester les salles de classe, la cour Oasis ou le self-service jusqu'à la fin de l'année scolaire, complète l'intercommunalité. La rentrée globale au sein de l'école de la Vallée d'Auge s'effectuera en septembre 2026. »**

La collectivité justifie le choix de ne pas déménager en cours d'année scolaire pour éviter une « **source de stress pour les élèves et les enseignants** ». « **Ces modifications de planning de l'école n'entachent pas le calendrier des autres travaux du programme de renouvellement urbain Saint-Michel-Vallée d'Argentan** », conclut Terres d'Argentan Interco.



Une vue extérieure du bâtiment en bois. MWAH/JULIEN HARIVEL