

La future école de Vallée d'Auge a du retard

La nouvelle école du quartier Vallée-d'Auge ne sera finalement pas prête pour septembre, a indiqué Terres d'Argentan interco le mois dernier. Il s'agit du troisième report concernant cet équipement de 6,2 millions d'euros : en 2022, le président de la CDC avait annoncé son ouverture pour septembre 2024. Une inauguration ensuite décalée à septembre 2025 « **car il a fallu examiner les 57 cabinets d'architecte ayant répondu au concours** », avait expliqué l'édile en 2023.

Cette fois-ci, le retard du chantier débuté en mars est dû à la météo : la future école, qui se veut à la pointe des technologies environnementales, n'a pas apprécié les pluies régulières depuis le début des travaux, selon la CDC. « **L'humidité ressentie sur le chantier est d'autant plus sensible que la conception écologique de l'école en ossature bois est basée sur une isolation en paille compressée.** » La rentrée de septembre s'effectuera donc à l'école Anne-Frank.



Le chantier de la future école du quartier Vallée d'Auge a pris du retard. Ouest-France