

Nouveau Collège.

L'ouverture retardée

L'ouverture du nouveau collège était prévue pour la rentrée... Mais après un premier report lié à la défaillance d'une entreprise de menuiserie, le chantier de reconstruction a fait face à de nouvelles difficultés. Le maître d'ouvrage du projet n'a pas su correctement diriger et encadrer les entreprises impliquées sur le chantier, déplore le Conseil départemental, qui précise que les travaux, ayant pris trop de retard, ont empêché un déménagement serein de l'établissement pour la rentrée de septembre.

Une ouverture pour le lundi 3 novembre prochain est désormais privilégiée. Ce report doit permettre de finaliser les travaux dans de bonnes conditions, de mettre en place le réseau informatique, d'effectuer l'aménagement serein des équipements pédagogiques et d'assurer une bonne mise en service de la demi-pension.

Les collégiens vont donc devoir attendre leur retour des vacances de la Toussaint pour faire connaissance avec leur établissement flambant neuf.

