

Argentan

actu.fr du 13 octobre 2025

224 mots

Retard sur le chantier de l'école Ginette Kolinka d'Argentan : fin des travaux en février 2026

Le chantier de l'école Ginette Kolinka d'Argentan (Orne) se terminera en février 2026. Soit huit mois plus tard que ce qui était prévu initialement.



Les travaux de l'école Ginette Kolinka d'Argentan (Orne) ont pris du retard ;

Du retard pour le chantier de l'école Ginette Kolinka, du quartier Vallée d'Auge d'Argentan (Orne).

Le conseil communautaire, mardi 30 septembre 2025, a voté pour une prolongation de « huit mois » du délai d'exécution des travaux. Par conséquent, la fin du chantier est fixée à « fin février 2026 » contre juin 2025 prévu initialement.

Retards à cause d'intempéries

Jean-Louis Menereul, vice-président de Terres d'Argentan interco, déléguée à l'éducation, a évoqué les « très fortes intempéries, préjudiciables à l'enchaînement des prestations sur le chantier, notamment au regard de la spécificité des matériaux biosourcés mis en œuvre. »

[Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, a raconté sa terrible histoire à des lycéens près de Caen](#)

Cette école maternelle/élémentaire remplacera l'école Anne-Frank qui vit actuellement sa dernière année. Les murs seront construits en bois et en paille afin de faire face au changement climatique.

La première pierre du chantier, estimé à 7,5 millions d'euros, a été posée lundi 11 mars 2024.

Initialement prévue en septembre 2025, la première rentrée de l'établissement scolaire a été reportée à septembre 2026, en raison d'un retard de chantier, provoqué par les conditions climatiques.