



Décision du Département

Nouveau retard pour le collège du Hamelet

Les retards se suivent et ne se ressemblent pas. À Louviers, le futur collège du Hamelet est en chantier depuis septembre 2020. Il devait initialement ouvrir ses portes aux élèves et enseignants en septembre 2022. Puis, divers contretemps, notamment le Covid-19 et la guerre en Ukraine, avaient repoussé l'ouverture à décembre de la même année, pour accueillir les élèves en janvier 2023.

21 millions d'euros

Mais lors de la session plénière du conseil départemental (lire en page 25), Florence Gautier, vice-présidente chargée de l'éducation, des collèges et de la jeunesse, a informé les élus d'un nouveau retard sur le chantier. L'établissement scolaire ne sera finalement pas près avant la fin des vacances de février 2023. Le coût estimatif de 13 millions d'euros du départ est finalement devenu 21 millions d'euros en juin 2022. Avec ce nouveau retard, la facture risque d'augmenter encore.

"Défaillances des entreprises"

"Nous devons nous servir de ce qu'il s'est passé au Val d'Hazey", a dit la vice-présidente en préambule. Elle faisait référence à la fermeture, pour des raisons de sécurité, du collège Simone-Signoret jusqu'en janvier 2023 (lire en page 26). Florence Gautier poursuit : "Nous avons de gros soucis aujourd'hui sur les défaillances manifestes des entreprises. Le choix qui est le nôtre face à ces défaillances sur les chantiers est de décaler les ouvertures des collèges de Pont-de-l'Arche [Hyacinthe Langlois] et de Louviers [Le Hamelet]. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de gros soucis, je pèse mes mots, sur la maîtrise d'œuvre. Nous avons des sociétés qui sont défaillantes aussi bien en électricité qu'en peinture. Je pense qu'il faut de la sérénité pour les enseignants et les élèves. Ces collèges ouvriront après les vacances de février pour pouvoir passer les commissions de sécurité et être sur que tout fonctionne au mieux."

Le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud (MoDem), minimise l'impact de ce retard, comme il l'avait fait déjà lors du premier décalage : **"Le Département a eu raison de prendre cette décision. Je préfère pour ma part que tout soit bien borné lors de l'ouverture de ce nouveau collège que beaucoup de gens attendent. Sur un chantier d'une aussi longue durée, nous ne sommes pas à cinq ou six semaines près."**

Pierre CHOISNET



Le nouveau collège du Hamelet, à Louviers, coûte au Département de l'Eure près de 21 millions d'euros. Delaroux et ARC architecture