



Caen



Quotidien Ouest-France du 2 octobre 2024

560 mots

Ecole Duc-Rollon : des ajustements pour s'adapter

Lundi, en conseil municipal, les élus ont voté un budget supplémentaire de près d'un million pour la restructuration et l'extension de l'école Duc-Rollon, soit 4,7 millions d'€, pour une livraison début 2026.

Le projet

Les travaux vont sérieusement débiter à l'école Duc-Rollon, à tel point que ses élèves ont déjà fait leur rentrée à l'école Lemière, début septembre. Et la livraison du nouvel équipement est toujours prévue « **pour le printemps 2026** », rappelle la délibération du conseil municipal de lundi.

Si les élus de Caen étaient réunis autour de la table pour évoquer ce sujet, parmi quelque 81 autres points à l'ordre du jour, c'est parce qu'il y a des ajustements à prendre en compte pour ce projet.

« Pas une broutille » mais « une double précaution »

Pour rappel, moyennant 3,66 millions d'euros estimés initialement, l'objectif est de refaire et d'agrandir l'école maternelle Duc-Rollon, nichée entre l'hôtel de ville et la rue Caponière, pour accueillir à terme les élémentaires de l'école Bicoquet. Au programme : deux classes de maternelle, quatre d'élémentaire, deux salles de repos, bibliothèque, bureaux, deux réfectoires...

Au final, il est nécessaire d'ajouter près d'un million d'euros à l'enveloppe, pour atteindre un budget travaux de 4,7 millions d'euros pour cette opération. Aucune opposition ni abstention n'ont été à signaler, « **mais ce n'est pas une broutille, on a besoin d'explications** », n'a pas manqué de faire remarquer Gilles Déterville, élu de la minorité, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, lundi soir.

En fait, une hausse des prix a été constatée entre les études et maintenant, mais « **il était important de prendre le temps des échanges, notamment avec l'architecte des Bâtiments de France, compte tenu de l'emplacement de l'édifice et de ses alentours** », a précisé Amandine François-Goguillon, première adjointe au maire notamment en charge de l'éducation. Surtout, « **une double précaution** » s'imposait « **avec la prise en compte de deux aléas** ».

Mur et amiante

Le premier aléa concerne le mur « **qui sépare la cour nord de l'école avec le monastère de la Visitation** », a pu détailler l'élue. « **Il est constitué d'éléments de différentes époques. Une partie pouvait présenter un risque de retomber sur le bâtiment qui sera construit le long, il était préférable d'araser une partie de ce mur, et ce n'était pas du tout envisagé au début du projet.** »

Autre aléa : « **La découverte d'amiante en phase de démolition.** » Pas de panique, rassure la majorité municipale, quant à la présence de ce minéral fibreux bien connu comme étant nocif. « **On pouvait s'en douter vu l'époque** » de construction du bâtiment, « **mais cela pose la question du dépistage dans nos écoles** », a réagi Aurélien Guidi, élu d'opposition.

« **Il n'y a pas de danger aujourd'hui pour nos enfants, des analyses ont été menées et quand il y a un doute, il est demandé de ne pas percer, de ne rien mettre dans les murs...** », a répondu le maire, Aristide Olivier.

Et le conseiller municipal Bruno Coutanceau d'appuyer : « **C'est quand on fait des travaux qu'il faut désamianter. Tant que ne touche pas à cet amiante, il n'y a pas de soucis.** »

Kevin VERGER.



« Le début des travaux de restauration et d'extension de l'école Duc-Rollon est prévu au mois d'octobre 2024. La livraison prévisionnelle de l'équipement est programmée pour le printemps 2026 », rappelle la Ville de Caen, qui a voté une rallonge de près d'un million d'euros en conseil municipal, lundi. Charpentier Architectes