

[ici.fr](https://www.ici.fr)

Eure : le point sur le chantier du lycée international Louis de Broglie à Bourg-Achard, à l'arrêt depuis deux ans

Fanny Narvarte

5-6 minutes

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 12:07

Le chantier du lycée international Louis de Broglie à Bourg-Achard va reprendre le 11 mai, après deux ans d'arrêts. Des fissures ont été découvertes sur des poutres et 600m² du bâtiment doivent être détruits. Le lycée aurait dû ouvrir à la rentrée 2024.

"On est plus à un an près, il est préférable que tout soit bien construit". Josette Simon, maire de Bourg-Achard, ne désespère pas de voir un jour le lycée international Louis de Broglie ouvrir sur sa commune. [Dans les cartons depuis plus de 40 ans](#), le chantier avait bel et bien été lancé en 2022, avant que **d'importantes fissures** ne soient découvertes sur quatre poutres en bois de hêtre dans ce qui doit être le hall d'accueil et le bâtiment administratif. En avril 2024, les travaux sont donc mis à l'arrêt alors que l'établissement devait être livré pour la rentrée de septembre.

Le hall d'accueil va être démonté puis reconstruit. © Radio France - Fanny Narvarte

600m² à détruire

Après plus d'un an d'expertise, **impossible de déterminer la cause des fissures sur les poutres**. "Ça peut venir du bois, ou de la colle, mais on n'en sait rien", explique Christophe Bidaud, un des architectes en charge du projet. Pas d'autres solutions, donc, que de démonter une partie du bâti, 600m² sur les 18.000 que compte le lycée. En mars dernier, [la Région Normandie a trouvé un accord avec les assurances](#) pour financer le coût des travaux qui s'élève à **3,75 millions d'euros**.

Le chantier va donc pouvoir reprendre après deux ans d'arrêt. "On va démonter les poutres et utiliser du bois de résineux, qui est plus stable, on va moins exposer cette partie aux intempéries, on a pris tout un tas de dispositions qui vont nous permettre **d'assurer un ouvrage pérenne et sécur**", précise Christophe Bidaud.

Une partie des planchers, des menuiseries, des portes ou des fenêtres vont être réutilisés. "Ce sont des éléments neutres, qui ne présentent aucune pathologie. Il aurait été aberrant de dépenser de l'argent à démonter et reconstruire des éléments neufs. Ça s'inscrit dans la continuité du travail fait sur le lycée, un chantier qu'on veut exemplaire", détaille Christophe Bidaud.

Le reste du lycée est opérationnel. © Radio France - Fanny Narvarte

Ouverture à la rentrée 2027

La déconstruction va débuter le 11 mai, pour une reconstruction début juillet. Le lycée doit être livré en juin 2027, et être prêt pour la rentrée de septembre 2027. Un gros retard au final, alors que presque tout le reste de l'établissement était opérationnel : les salles de classe, les ateliers pour les

filiales pro, le réfectoire et les **300 places dans les dortoirs de l'internat.**

Mais il n'y avait pas vraiment d'autres choix pour Hervé Morin, président du conseil régional. Il valait mieux ça qu'une bataille d'experts. "*On était parti pour **une procédure judiciaire qui aurait duré cinq ou dix ans.** En attendant, il faut un gardiennage permanent et du chauffage pour maintenir les équipements, donc ça coûte cher. On pourrait se dire 'Merde, c'est deux années de perdues'. Mais au bout du compte si ça n'est que ça, ça va.*"

Le lycée international Louis de Broglie doit accueillir **1000 élèves dont une centaine d'étudiants internationaux.**